

## ROAD MAP DELLE ATTIVITA' BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO

### ASPETTI AMMINISTRATIVI

- Richiesta del CUP
- Invio a Regione della comunicazione di avvio lavori, codice CUP e richiesta acconto
- Conferimento incarichi sulla base di quanto previsto nella Relazione di fattibilità:

Interventi	Soggetto finanziatore	Investimenti	Quota a carico del partenariato	Contributo richiesto a Regione
<b>1</b> DEFINIZIONE E SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO	Comune di Collegno	-	-	-
<b>2</b> PROGETTAZIONE STRATEGICA DEGLI INTERVENTI	Comune di Collegno	12.200,00	2.440,00	9.760,00
<b>3</b> FORMAZIONE/COMUNICAZIONE/MARKETING TERRITORIALE	Comune di Collegno	6.700,00	1.340,00	5.360,00
<b>4</b> GOVERNANCE - INCARICO MANAGER	Comune di Collegno	6.100,00	1.220,00	4.880,00
<b>TOTALE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

### DEFINIZIONE E SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO

INCONTRO DI CONDIVISIONE PER LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNANCE	Partner e TradeLab	Entro 20 Novembre
STESURA BOZZA DI PROTOCOLLO E INVIO A I PARTNER	Ascom	Entro il 30 Novembre
VALUTAZIONE DELLA BOZZA DI PROTOCOLLO E RICHIESTA DI INTEGRAZIONI/MODIFICHE	Partner	Entro il 15 Dicembre
STESURA VERSIONE DEFINITIVA DEL PROTOCOLLO E INVIO AI PARTNER	Ascom	Entro il 21 Dicembre
APPROVAZIONE FORMALE (DELIBERA, ...)	Partner	Entro il 28 Gennaio
FIRMA DELL'ACCORDO	Partner	Entro il 28 Gennaio
RACCOLTA DEI DOCUMENTI E INVIO A REGIONE PIEMONTE	Comune Capofila	Entro il 2 Febbraio

### PROGETTAZIONE STRATEGICA DEGLI INTERVENTI

INCONTRO DI CONDIVISIONE DELLE LINEE STRATEGICHE E DELLE PROGETTUALITA', DELLE MODALITA' DI FINANZIAMENTO, ECC.	Partner e TradeLab	Entro il 20 Novembre
CONDIVISIONE SCHEDE DI PROGETTO CON TUTTI I PARTNER	TradeLab e Ascom	12 Novembre
COMPILAZIONE SCHEDE DI PROGETTO E INVIO A TRADELAB	Partner	Entro il 30 Novembre
STESURA BOZZA DI PROGRAMMA E INVIO AI PARTNER	TradeLab	Entro l'11 Gennaio
RICHIESTA DI MODIFICHE/INTEGRAZIONI	Partner	Entro il 18 Gennaio
STESURA VERSIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA E INVIO AI PARTNER	TradeLab	Entro il 21 Gennaio

### FORMAZIONE/COMUNICAZIONE/MARKETING TERRITORIALE

COMUNICAZIONE PROPEDEUTICA AI COMMERCianti	Ascom	Dal 4 Novembre
INCONTRO DI PRESENTAZIONE AI COMMERCianti	Partner	11 Novembre
INCONTRI CON I COMMERCianti (FORMAZIONE/INFORMAZIONE)	Ascom	Dal 15 Novembre al 3 Dicembre + 15 Gennaio
INDAGINE SUI COMMERCianti (COME DA PROSPETTO SEGUENTE)	Partner	Vedi tabella seguente

### INDAGINE COMMERCianti

STESURA DEL QUESTIONARIO E INVIO AI PARTNER PER CONDIVISIONE	TradeLab	Entro il 5 Novembre
CARICAMENTO SU PIATTAFORMA E INVIO LINK	TradeLab	Entro il 10 Novembre
INVIO DEL QUESTIONARIO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE (E SUCCESSIVI RECALL) E RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI	Ascom, Partner	Dall'11 al 26 Novembre
CHIUSURA DELLA RACCOLTA DEI QUESTIONARI	Partner	26 Novembre
ELABORAZIONE E ANALISI	TradeLab	Entro il 15 Dicembre